



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ детским садом № 19
О.Н. Будаева
Приказ № 14-09 от 17.02.2023

**Дорожная карта
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением Федеральной образовательной программы дошкольного образования**

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
|--|---|-----------------------|
| Определение изменений и дополнений | | |
| 1 | Создание рабочей группы по изучению и внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО | январь-февраль 2023г. |
| 2 | Формирование банка нормативных правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО | февраль - август |
| 3 | Организация изучения нормативных правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО педагогическими работниками | февраль - август |
| 4 | Приведение нормативной правовой базы в соответствие с ФОП/ФАОП ДО | март |
| 5 | Обеспечение профессиональной переподготовки педагогов по внедрению и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО | май-август |
| 6 | Обеспечение участия членов рабочей группы в мероприятиях по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО | февраль-август |
| 7 | Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФОП ДО и ФАОП ДО | март |
| 8 | Обсуждение ФОП ДО и ФАОП ДО | апрель |
| 9 | Определение УМК, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП и ФАОП | апрель-май |
| Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП/ФАОП ДО | | |
| 10 | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП/ФАОП ДО | май-август |
| Информационное обеспечение подготовки к введению ФОП/ФАОП ДО | | |
| 11 | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП/ФАОП ДО на сайте дошкольного учреждения | август |
| Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП/ФАОП | | |
| 12 | Повышение квалификации педагогического коллектива дошкольного учреждения | май-август |
| 13 | Создание библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП/ФАОП ДО | май-август |
| Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП/ФАОП ДО | | |
| 14 | Обогащение РППС в соответствии с требованиями ФОП/ФАОП ДО | март-август |